

Arbeitsprotokoll – Abschlussarbeit 2026

Projekt: Soggy Moggy | Rahmenthema 3: Casual Webgame

Zeitraum: 04.03.2026 – 27.04.2026 | Gruppe: GME-24.01 | Name:

Julian Gomez

Tag	Datum	Aufgabe	geplant	in Bearb.	erledigt
		KW 10 02.03. – 08.03.			
Mi	04.03.2026	Spielkonzept definieren, Themeneinreichung	x	x	x
Mi	04.03.2026	Technische Recherche (Canvas, Gameloop, State)	x	x	x
Do	05.03.2026	GSD Roadmap: Requirements + Phasenplanung	x	x	x
Do	05.03.2026	Phase 1: HTML-Shell, Canvas-Setup, GamePhase Enum	x	x	x
Do	05.03.2026	Phase 1: Gameloop mit Delta Time, Spieler-Stub	x	x	x
Fr	06.03.2026	Phase 2: Gravity, Auto-Bounce, AABB- Kollision	x	x	x
Fr	06.03.2026	Phase 2: Kamera-Scrolling, Fall- Erkennung	x	x	x
Fr	06.03.2026	Phase 3: LEVEL_COMPLETE, High Score, LocalStorage	x	x	x
Fr	06.03.2026	Phase 3: Prozedurale Plattformen, Crumble-Zustand	x	x	x
Fr	06.03.2026	Phase 3: Start-/GameOver-Screens, HUD, Ziellinie	x	x	x
Fr	06.03.2026	Phase 4: Wassermodul, Sinus-Welle, Flutanstieg	x	x	x
Fr	06.03.2026	Phase 4: Lebenssystem, Schaden- Flash, Respawn	x	x	x
Sa	07.03.2026	Phase 04.1: Recherche, 16-Farb- Palette entwickeln	x	x	x
Sa	07.03.2026	Phase 04.1: PLAN.md erstellt und verifiziert	x	x	x
So	08.03.2026	Phase 04.1: STYLE_GUIDE.md (Palette, Stilregeln)	x	x	x
So	08.03.2026	Phase 04.1: Palette-Datei + Plattform- Farben	x	x	x
So	08.03.2026	Phase 04.1: palette_preview.html (Designreferenz)	x	x	x
So	08.03.2026	Schulformalitäten: Projektplan + Arbeitsprotokoll	x	x	x
		KW 11 09.03. – 15.03.			

Mo	09.03.2026	Phase 04.1: Design-Entscheidungen (Spanisch, 4 Level)	x	x	x
Mo	09.03.2026	Phase 04.1: ASSET_LIST.md + Levelstruktur dokumentiert	x	x	x
Mo	09.03.2026	PixelArt-Ordner umstrukturiert (Naming Convention)	x	x	x
Mo	09.03.2026	Sprite-Pfade in player.js, background.js, platforms.js	x	x	x
Mo	09.03.2026	Phase 05 initialisiert (Wurfmechanik + Sound)	x	x	x
Di	10.03.2026	Sprites umbenannt: idle/rise/peak/push_rise/push_peak	x	x	x
Di	10.03.2026	Feature-Branch asset-restructure-mechanics erstellt	x	x	x
Di	10.03.2026	Scope-Evolution: Titel, Steuerung WASD+Maus, HUD-Fix	x	x	x
Di	10.03.2026	Hazard-Rename: resetWater zu resetHazard generalisiert	x	x	x
Di	10.03.2026	Maus-Eingabe: Left-Click=Jump, Right-Click=Action	x	x	x
Mi	11.03.2026	Auto-Bounce entfernt: manuelle Sprung-Mechanik	x	x	x
Mi	11.03.2026	Walk-Animation integriert (walk_1/2, 150ms-Zyklus)	x	x	x
Mi	11.03.2026	Sprite Y-Offsets: PIL alpha-scan, per-Frame-System	x	x	x
Do	12.03.2026	Paralax-Fix: Gebaeude + Fenster scrollen 1:1	x	x	x
Do	12.03.2026	Unsichtbare Plattform: Gebaeude-Gesims (y=342)	x	x	x
Do	12.03.2026	Platform-Fix: nur Slots mit Fenstern generieren	x	x	x
Do	12.03.2026	GamePhase PAUSED + restartLevel() hinzugefuegt	x	x	x
Do	12.03.2026	ESC-Pause: menuCursor + ArrowUp/Down Navigation	x	x	x
Do	12.03.2026	LEVEL_COMPLETE-Screen: 4 Optionen mit Cursor	x	x	x
Do	12.03.2026	Key-Blocking: Enter/Jump beim Phasenuebergang	x	x	x
Do	12.03.2026	Variabler Sprung: Antippen kurz, Halten voll	x	x	x
Do	12.03.2026	Bugfix: JUMP_VELOCITY fuer Wasser-Respawn	x	x	x
Do	12.03.2026	Sprung-Tuning: Min -520 px/s, Boost 900/0.20s	x	x	x
Fr	13.03.2026	Pixelart: Katze idle/rise/peak — erste Sprite-Skizzen	x	x	x
Sa	14.03.2026	Wochenende			
So	15.03.2026	Wochenende			
		KW 12 16.03. – 22.03.			

Mo	16.03.2026	Hazard-Rename: water-Objekt zu hazard + Eigenschaftsnamen	x	x	x
Mo	16.03.2026	Hazard-Renderer: Smog (L1), Flut (L2), Elektrizitaet (L3)	x	x	x
Mo	16.03.2026	Konstanten-Taxonomie: HAZARD_* (shared) vs FLOOD_WAVE_*	x	x	x
Mo	16.03.2026	Variabler Sprung +0.5%: Min -523, Boost 905 px/s ²	x	x	x
Mo	16.03.2026	L1 unsichtbare Plattformen: Boden, Muelltonnen, Tuer	x	x	x
Mo	16.03.2026	PIL Alpha-Scan: exakte Koordinaten fuer L1-Collider	x	x	x
Mo	16.03.2026	Starter-Plattform nur L2; L1+L3 unsichtbarer Boden	x	x	x
Mo	16.03.2026	Crumble-Farbe: Zerbroeckelnd gelb statt rot (Zeile 4)	x	x	x
Mo	16.03.2026	Level-abhaengiger Spawn: L1+L3 y=596, L2 y=528	x	x	x
Mo	16.03.2026	3-Schicht-Elektrizitaet: unabhaengige Frequenzen+Alpha	x	x	x
Mo	16.03.2026	Scope-Reduktion: 4 Level auf 3 (L4 Freizeitpark gestrichen)	x	x	x
Mo	16.03.2026	GDD + Arbeitsprotokoll aktualisiert (alle Aenderungen)	x	x	x
Di	17.03.2026	L2 Hintergrund: Rocket-Sprite als 3-Layer-Parallax	x	x	x
Di	17.03.2026	Finish-Trigger: Z-Taste auf Zielplattform loest Levelende aus	x	x	x
Di	17.03.2026	Finish-Animationen: Windrad (L1), Glocke (L2), Hebel (L3)	x	x	x
Di	17.03.2026	Hazard-Fade: 1.2s Alpha-Ausblenden bei Levelende	x	x	x
Di	17.03.2026	Ballon-Sammelobjekt: Spawn, Lissajous, Z-Fang-Mechanik	x	x	x
Di	17.03.2026	Walk-Animation: walk_1/walk_2 Sprites integriert	x	x	x
Mi	18.03.2026	Pixelart: Stadtkulisse L1 — Gebaeude-Tiles und Fenster-Layouts	x	x	x
Do	19.03.2026	Pixelart: Plattform-Tiles L1 (Beton, Geruest, Crumble-Variante)	x	x	x
Fr	20.03.2026	Pixelart: Hazard-Layer Smog L1 — Wolkenstruktur, Alpha-Verlauf	x	x	x
Sa	21.03.2026	Smog L1: Obergrenze bei levelGoalY+22 nach Sichtbarkeits-Clamp	x	x	x
Sa	21.03.2026	Ballon: Spawn bei player.y-90 (Weltkoordinaten) statt Bildschirmrand	x	x	x
Sa	21.03.2026	Ballon: Steiggeschwindigkeit 60px/s, Amplitude 150px, Periode 1.8s	x	x	x
So	22.03.2026	Wochenende			
		KW 13 23.03. – 29.03.			

Mo	23.03.2026	L2 Hintergrund: Geruest-Assets integriert (Tiling, 529px-Schritt)	x	x	x
Mo	23.03.2026	L2 Rakete: Top-Sprite an letzten Mid-Tile gesnappt (kein Overlap)	x	x	x
Mo	23.03.2026	L3 Hintergrund: ShaftBot-Offset korrigiert (nahtloser Uebergang)	x	x	x
Mo	23.03.2026	L3 Hintergrund: Mid-Kachel-Loop-Start angepasst (268px-Gap)	x	x	x
Mo	23.03.2026	L3 Hintergrund: ShaftTop + Pipes auf 175px-Offset korrigiert	x	x	x
Mo	23.03.2026	L3 Collider: Fahrstuhldecke, Schachtboden, Dachausgang	x	x	x
Mo	23.03.2026	Hazard: Obergrenze L2/L3 auf levelGoalY gesetzt (war +300px)	x	x	x
Mo	23.03.2026	Ballon: 2x Steiggeschwindigkeit, 1/3 Seitenamplitude	x	x	x
Mo	23.03.2026	water.js umbenannt zu hazards.js (korrekte Benennung)	x	x	x
Di	24.03.2026	Pixelart: Hazard-Layer Elektrizitaet L3 — Schichten, Frequenz-Varianten	x	x	x
Mi	25.03.2026	PixelArt: snake_case Benennung alle Assets erzwungen	x	x	x
Mi	25.03.2026	Sprite-Pfade in player.js + background.js aktualisiert	x	x	x
Do	26.03.2026	Pixelart: Finish-Trigger-Sprites — Windrad (L1), Glocke (L2), Hebel (L3)	x	x	x
Fr	27.03.2026	Pixelart: Ballon-Sammelobjekt — Frames und Schnur-Animation	x	x	x
Sa	28.03.2026	Wochenende			
So	29.03.2026	Wochenende			
		KW 14 30.03. – 05.04.			
Mo	30.03.2026	Merge: feature/asset-restructure-mechanics → master	x	x	x
Mo	30.03.2026	GDD: Scope-Entscheidungen (Push-Mechanik, L2 Leuchtturm)	x	x	x
Mo	30.03.2026	Phase 04.2 initialisiert: Recherche L2-Leuchtturm-Redesign	x	x	x
Di	31.03.2026	Pixelart: L2 Leuchtturm — Konzeptzeichnung, Silhouette, Farbpalette	x	x	x
Mi	01.04.2026	Pixelart: L2 Leuchtturm — Turmkoerper-Tiles und Wave-Breaker-Stufen	x	x	x
Do	02.04.2026	Pixelart: L2 Wolken-Plattformen und Parallax-Layer-Skizzen	x	x	x
Fr	03.04.2026	Pixelart: Wespe-Sprites (Patrol-Frames, Sting, Stomp-Reaktion)	x	x	x
Sa	04.04.2026	Wochenende			
So	05.04.2026	Wochenende			
		KW 15 06.04. – 12.04.			

Mo	06.04.2026	Katzen-Sprites: 7 Einzeldateien zu animation_sheet.png konsolidiert	x	x	x
Mo	06.04.2026	player.js: Spritesheet-System mit Index-Array (_CAT_SPRITES)	x	x	x
Mo	06.04.2026	background.js: Leuchtturm-Renderer (_drawL2Lighthouse) implementiert	x	x	x
Mo	06.04.2026	Branch feature/04.2-l2-lighthouse erstellt, Doku aktualisiert	x	x	x
Di	07.04.2026	krankgeschrieben (07.–16.04.2026)			
Mi	08.04.2026	krankgeschrieben (07.–16.04.2026)			
Do	09.04.2026	krankgeschrieben (07.–16.04.2026)			
Fr	10.04.2026	krankgeschrieben (07.–16.04.2026)			
Sa	11.04.2026	Wochenende			
So	12.04.2026	Wochenende			
		KW 16 13.04. – 19.04.			
Mo	13.04.2026	krankgeschrieben (07.–16.04.2026)			
Di	14.04.2026	krankgeschrieben (07.–16.04.2026)			
Mi	15.04.2026	krankgeschrieben (07.–16.04.2026)			
Do	16.04.2026	krankgeschrieben (07.–16.04.2026)			
Fr	17.04.2026	Pixelart: Cat animation_sheet.png Konsolidierung (7 Frames in einem Sheet)	x	x	x
Sa	18.04.2026	Wochenende			
So	19.04.2026	Wochenende			
		KW 17 20.04. – 26.04.			
Mo	20.04.2026	Wasp-Schwarmgroessen erhoeht: 10/15/20 pro Level (vorher 5/7/10) Dialog-Bubbles: Illustrator-Plan, Bubble-Shapes definiert	x	x	x
Di	21.04.2026	English-Migration-Audit: Texte und Identifier auf Englisch umgestellt Project-Cleanup: Phase-3-Asset-Gruppen sortiert, Naming Convention durchgesetzt	x	x	x
Mi	22.04.2026	PR #1 gemerged: Phase 04.3 L2 Elevator Interior (Collider, 404, Dialog-Code)	x	x	x
Do	23.04.2026	Dialog-System: Damage-Title-Pools — Random pro Level mit Repeat-Guard	x	x	x
Fr	24.04.2026	Dialog-System: L2 Glocke + L3 Hebel — Outro-Tuning	x	x	x
Fr	24.04.2026	Bugfix L2: Pipe-Spalten-Alignment (pipes_top +1/-3 px)	x	x	x
Fr	24.04.2026	Bugfix L2: Schachtdecke-Layering (L2_ROOF_BAND_H 160→80), Dev-Browse F2	x	x	x

Fr	24.04.2026	Bugfix L3: Cloud-Sink Fall-Through + Crumble-Advance-Guard	x	x	x
Fr	24.04.2026	L3 Leuchtturm Stein-Overlay (Notfall-Fix fuer Schul-Abgabe)	x	x	x
Sa	25.04.2026	Push-Mechanik final verworfen (PUSH-02/03/04 dropped)	x	x	x
Sa	25.04.2026	Difficulty-System implementiert (Schwierigkeits-Skalierung pro Level)	x	x	x
Sa	25.04.2026	Z-Action umbenannt: ACTION-01 (Kletter-Kiste nur statisches Prop)	x	x	x
So	26.04.2026	Phase 5 Outro-Trigger: L1 Windrad, L2 Glocke, L3 Hebel — alle live	x	x	x
So	26.04.2026	Intro-Flow: 3-2-1 Countdown in LEVEL_INTRO, Auto-Advance ohne Klick	x	x	x
So	26.04.2026	audio.js v2.0: SOUNDS-Map (27 Eintraege), HTMLAudio, onPhaseChange Hooks	x	x	x
		KW 18 27.04. – 03.05.			
Mo	27.04.2026	Audio-Hooks final verdrahtet (main.js _onPhaseChange Pfade)	x	x	x
Mo	27.04.2026	Arbeitsprotokoll vollstaendig nachgepflegt (alle Tage 04.03.–27.04.)	x	x	x

Dieses Protokoll wird täglich fortgeführt. geplant/in Bearb./erledigt markiert mit "x". Fortschritte im Git-Repository dokumentiert (Commits mit Zeitstempel).